

第 9 回

複数の工程をまとめて任せる

人に仕事を任せるのと、同じ設計です

この回で手元に残るもの

工程図と「人が確認する場所」を書いた設計書

単発の指示では、まだ「作業を手伝わせている」段階です。

- 「文章を書いて」は単発。1回で終わる
- 「見積を出して、根拠を集めて、稟議の形にして、確認を求めて」は多工程
- 後者は途中で判断が挟まるので、渡し方を設計しないと必ず壊れます

今日からは、手順のある仕事をまとめて渡します。任せ方の設計が要ります。

3 工程以上ある仕事を AI に渡す設計ができるようにします。どこで人が止めるかを決めます。

今日は「作る」より「決める」比重が高くなります。手が止まらないよう、工程図と一緒に描きながら進めます。

0-15 分	15-35 分	35-90 分	90-105 分	105-120 分
前回の宿題を実物で	テーマとデモ	一緒に手を動かす	業務への組み込み	宿題・記録

多工程は、3通りの壊れ方をします

1

前提の引き継ぎ漏れ

工程 2 が、工程 1 の条件を忘れます。各工程の出力に前提を再掲させます

2

誤りの増幅

工程 1 の小さな誤りが、最後に致命傷になります。だから確認は最も上流に置きます

3

勝手な範囲拡大

頼んでいないことまでやります。各工程に「やらないこと」を書きます

新人に 3 つの仕事をまとめて任せたときに起きることと、まったく同じです。

設計書は、この形で書きます

多工程タスク設計書（記入例：見積の作成）

工程 1	類似案件を過去実績から 3 件探す／やらないこと：金額の算出
└ 人の確認	要。社長が案件の妥当性を見る（← ここが最上流）
工程 2	材料費と工数から概算を出す／やらないこと：値引きの判断
└ 人の確認	不要（工程 3 で最終確認するため）
工程 3	稟議の形式に整える／やらないこと：送信
└ 人の確認	要。金額が確定するため、社長が承認してから提出

確認を最後にだけ置くと、そこまでに誤りが増幅しています。上流に 1 つ置くほうが、結果的に手間が減ります。

確認を最後にだけ置いた場合

入力

工程 1→2→3 を通して実行し、出てきたものを最後に確認

最後の出力は整っています。整っているからこそ、上流の誤りに気づけません。

出てくるもの

- 工程 1 で商品名を取り違えている
- その前提で工程 2 が金額を計算する
- 工程 3 が、それらしい稟議書に仕上げる
- 最後に見ても、もっともらしいので気づけない

整った出力ほど、上流の誤りが見えなくなります

確認を最上流に置いた場合

入力

工程 1 の直後に人が 1 回見る。以降は通しで実行

確認の回数を増やすのではなく、置く場所を変えるだけです。
手間は増えません。

出てくるもの

- 取り違えが、30 秒で見つかる
- 以降の工程はすべて正しい前提で動く
- 確認は 1 回だけで済む
- 事故が起きなくなる

確認は「回数」ではなく「位置」で効きます

この回で、よく起きること

こうなったら

一発でうまく動いてしまった

こうする

わざと壊します。入力を1つ欠けさせる、条件を矛盾させる。壊れ方を見ていない設計は、本番で壊れます

こうなったら

工程を分けず、1つの長い指示にしたがる

こうする

やらせてみて、直しにくさを体験していただきます。説得より体験のほうが早く伝わります

こうなったら

「作る」時間が少なく満足度が下がる

こうする

工程図を画面共有で一緒に描き、常に手が動いている状態を保ちます

今日、一緒にやること

55 分。操作するのはご自身です。

1

工程図を描く

AI に任せる／人が確認する／人がやる、に
仕分けます

2

実際に流す

設計どおりに動かしてみます

3

わざと壊す

入力を 1 つ欠けさせて、どこで止まるか・
どこで気づけるかを確かめます

帰る前に決めること

ここを決めないと、持ち帰っても使われません。紙に書きます。

確認役は誰か

最上流の確認を、誰がやるか。社長でなくても構いません

いつ本番で流すか

来週の実案件で1回。テストのままにしません

壊れたらどうするか

手動に戻す手順を、確認役の方に共有します

ここだけは

実装は、外に頼んでも構いません

設計ができることが目的です。工程を分け、確認ポイントを置ける。それができれば、実装を外注する判断も正解のひとつです。むしろ、何をどう頼めばよいか分かっている発注者は、外注先から見ても仕事がしやすい相手です。

他社では

見積作成を 3 工程に分けて任せた会社では、最初の版は工程 1 の商品名の取り違えが最後まで残り、危うく誤った金額を出すところでした。工程 1 の直後に確認を 1 つ置ただけで、以後は事故が起きていません。

今日の宿題

ひとつだけ

設計した多工程の仕事を、1 回だけ本番で流す。確認ポイントで必ず人が見る。

なぜこの宿題か

設計は、本番で1回流すまで机上の空論です。確認ポイントが実際に機能したかどうかを、次回お聞かせください。機能しなかった場合は、置く位置を変えます。